Ausbau Eisenbahnstrecke Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1
Fachgutachten Eisenbahnplanung zur Alternativplanung EUT

G 185

- Version 1.0

30.09.2013

Grobkostenschéatzung Vorzugsvariante ohne Schienenbonus (Preisstand 2011)

Kostenbereich Beriic:::i?gs- Menge Ei;?;ists— Summe
Oberbau 20.571.600
Abbruch Gleis m 3.250 30 97.500
Abbruch Weichen St 11 4.100 45.100
Neubau Gleise 33.000 420] 13.860.000
Umbau Gleise (Bereich Hbf) m 5.000 630| 3.150.000
Einfachweiche EW 1200 St 2 170.000 340.000
Einfachweiche EW 760 St 7 150.000f 1.050.000
Einfachweiche EW 500 St 5 130.000 650.000
Innebbogenweiche IBW 500 St 3 130.000 390.000
AulRenbogenweiche ABW 300 St 1 100.000 100.000
Kreuzung St 3 140.000 420.000
Umbau Einfachweiche EW 500 (Bereich Hbf) St 2 70.000 140.000
Umbau Einfachweiche EW 300 (Bereich Hbf) St 1 54.000 54.000
Umbau Einfachweiche EW 190 (Bereich Hbf) St 11 25.000 275.000
Erdbauwerke und Entwasserung 17.530.400
Freimachen von Bewuchs psch 1 880.000 880.000
Damm, geschittet in freier Lage m3 223.000 12| 2.676.000
Damm, angeschuttet an vorhandenen Damm m3 103.000 24| 2.472.000
Einschnitt m?3 219.000 12| 2.628.000
Frostschutzschicht m2 212.000 17] 3.604.000
Planumsschutzschicht m 29.200 80| 2.336.000
Oberflachenentwasserung m 24.200 17 411.400
Tiefenentwasserung Gleis m 9.800 150( 1.470.000
Sammelleitung fir Anschluss an Vorflut m 3.300 110 363.000
Entsorgung kontaminiertes Material psch 1 690.000 690.000
Bahnibergéange 400.000
Ausbau Bahniibergange (Sandweg/Herrenweg) St 2 200.000 400.000
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Kostenbereich Berc;ci:::eui?gs- Menge Ei;:leeii;s- Summe
Ingenieurbauwerke 295.529.900
Abbruch 3er Stra3eniberfihrungen tiber BAB 29 psch 1| 1.000.000| 1.000.000
Neubau Eisenbahniiberfiihrung Wehdestr. m 10 52.300 523.000
Neubau Klappbriicke tber die Hunte L =40 m psch 1| 35.000.000| 35.000.000
Neubau Aufstanderung 2-gleisig m 970 35.000| 33.950.000
Neubau Aufstanderung 2-gleisig, tiefere Grindung m 2.460 42.000({103.320.000
Neubau Aufstanderung 1-gleisig, tiefere Grindung m 1.440 31.200| 44.928.000
Neubau Eisenbahniiberfiihrung Elsflether Str. m 15 43.600 654.000
Neubau Eisenbahniiberfihrung Fliehweg m 12 48.000 576.000
Neubau Eisenbahniiberfihrung Kleine Hamheide m 16 42.500 680.000
Neubau StralRenuberfiihrung Ellerholtweg m?2 490 3.600| 1.764.000
Neubau StraRenuberfiihrung Wirtschaftsweg m?2 490 3.600] 1.764.000
Neubau StraRenuberfiihrung K 143 m?2 1.080 3.600| 3.888.000
Neubau Eisenbahniiberfiihrung Hohlweg 10 52.300 523.000
Neubau Eisenbahniberfihrung K 131 25 36.600 915.000
Neubau Eisenbahnunterfiihrung BAB 293 m?2 760 4.000| 3.040.000
Neubau StralRenuberfiihrung Grafestr. m?2 105 4.800 504.000
Neubau StraRenuberfiihrung K 135 m?2 240 4.000 960.000
Neubau Eisenbahnbriicke Hemmelsbaker Kanal 35 33.600f 1.176.000
Neubau Eisenbahnbriicke Drielaker Kanal 20 39.200 784.000
Neubau Durchlasse 180 6.300{ 1.134.000
Neubau Stitzwand Héhe 1-2 m m?2 500 1.500 750.000
Neubau Stitzwand Héhe 2-5 m m?2 1.350 2.550] 3.442.500
Neubau Prallwand zw. EUT u. BAB 29 m?2 3.900 1.650( 6.435.000
Neubau Schallschutzwénde 4 m uber SO m 20.246 1.900| 38.467.400
Neubau Schallschutzwénde 5 m tber SO m 156 2.500 390.000
Neubau Schallschutzwénde 6 m tiber SO m 1.635 2.800] 4.578.000
Neubau Schallschutzwénde 7 m tiber SO m 704 3.100] 2.182.400
Neubau Schallschutzwénde 10 m tber SO m 512 4.300( 2.201.600
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Kostenbereich Berechnungs- Menge Binheits- | o me
einheit preis
Leit- und sicherungstechnische Anlagen 8.036.600
Abbruch alte Leit- und Sicherungstechnik psch 1 50.000 50.000
Anpassung Stellwerk Oldenburg Hbf psch 1| 2.000.000| 2.000.000
Anpassung Stellwerk Rastede psch 1 400.000 400.000
Anpassung Stellwerk Wiisting psch 1 600.000 600.000
Neubau Signale psch 1| 1.650.000| 1.650.000
Umsetzen Signale psch 1 500.000 444.000
Neubau Weichenantrieb EW 760 / 1200 St 9 33.000 297.000
Neubau Weichenantrieb EW 500 St 8 22.000 176.000
Neubau Weichenantrieb EW 300 St 1 20.000 20.000
Umsetzen Weichen EW 500 St 2 20.000 40.000
Umsetzen Weichen EW 190 / 300 St 12 14.000 168.000
Zugeinwirkungseinrichtung psch 1 292.000 292.000
Zugbeeinflussung psch 1 368.000 368.000
Kabeltrasse freie Strecke km 20,2 58.000f 1.171.600
Kabelverlegung km 90 4.000 360.000
Bahnstrom 7.048.000
Errichtung Oberleitung Re 200 km 29,2 180.000f 5.256.000
Oberleitung Re 200 Uber Weiche St 12,0 41.000 492.000
Errichtung Unterwerk (Schaltposten) St 1,0l 1.300.000{ 1.300.000
Anpassungsmalinahmen 26.746.100
Anpassung unbefestigte Flachen m?2 50.950 18 917.100
Anpassung befestigte Flachen m?2 13.750 54 742.500
Strallenanpassung/Verlegung m?2 30.950 270| 8.356.500
Anlage von Schutzplanken H2 entlang BAB 29 m 4.800 100 480.000
Verbreiterung Hunte m?2 2.500 2.100| 5.250.000
Leitungsumlegungen psch 1| 11.000.000| 11.000.000
Schutz- u. AusgleichsmalRnahmen 32.473.500
Prallwand fir Vogelschutz m 2.565 1.900| 4.873.500
Erwerb von Kompensationsflachen Biotope m2 240.000 10| 2.400.000
Erwerb von Kompensationsflachen Boden m2 400.000 15| 6.000.000
Umsetzung AusgleichsmalRnahmen m2 640.000 30( 19.200.000
Verkehrssicherung Schiene+Stral3e psch 1| 5.000.000| 5.000.000
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Kostenbereich Berechnungs- Menge Binheits- | o me
einheit preis
Zwischensumme 413.336.100
Kleinleistungen 5% - -| 20.666.805
Zwischensumme 434.002.905
Baustelleneinrichtung 7% - -| 30.380.203
Summe Baukosten (netto) 464.383.108
Summe Baukosten (netto) gerundet 464.400.000
Grunderwerb 7.950.000
Erwerb von Flachen in unbebauten Gebieten m? 370.000 10{ 3.700.000
Erwerb von Bauflachen, Kaufpreis Ml m?2 20.000 75| 1.500.000
Erwerb von Bauflachen, Kaufpreis WA m?2 2.000 250 500.000
Dienstbarkeiten auf Grundstiicken psch 1 1.350.000f 1.350.000
Vorubergehende Inanspruchnahme von Flachen psch 1 200.000 200.000
GE-Steuer, Vermessungskosten, Gebihren psch 1 700.000 700.000
Summe Baukosten mit Grunderwerb 472.333.108
Planungs- und Verwaltungskosten 15% - -| 70.849.966
EBA-Gebuhren 1,5% - -| 7.084.997
Summe Investitionen (netto) 550.268.071
Summe Investitionen (netto) gerundet 550.300.000
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